示识号	任务模 式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2019年3月25日   一   二   三   四
1	***	玩转周末APP						¥80, 050. 00	
2	**	启动	3 个工作日				团队建设经费[¥500.	00],储备[¥4,760.00	
3	<b>*</b>	组建核心团队		2019年3月26	2019年3月26	3	刘月,吴晨雨,刘月,杨	5美静, 吴晨¥1, 800, 00	刘月,吴
4	*	干系人分析		2019年3月26			杨美静	¥400.00	■■■ 杨美静
5	*	里程碑计划		2019年3月27			杨美静	¥400.00	杨
6	*	制定项目章程		2019年3月27			杨美静	¥400.00	
7	*	项目启动大会	1 个工作日	2019年3月28	2019年3月28	36	吴晨雨,杨美静,刘月	¥1, 160.00	
8	**	规划	20 个工作日				其他间接成本[¥2,50	0.00],储雀¥13,360.00	
9	7	规划范围	4 个工作日					¥2, 920. 00	
10	*	制定需求说明书		2019年4月1日			吴晨雨	¥360.00	
11	*	界面设计		2019年4月1日			刘月	¥960.00	
12	*	详细设计说明书		2019年4月3日			刘月	¥400.00	
13	*	范围说明书		2019年4月3日			杨美静	¥400.00	
14	*	创建WBS	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4	13, 11, 12	2 杨美静	¥400.00	
15	*	形成范围基准		2019年4月4日	2019年4月4	14	杨美静	¥400.00	
16	**?	规划时间	3 个工作日				- V 14	¥2, 000. 00	
17	*	排列工作包顺序		2019年4月10			杨美静	¥400.00	
18	*	估算资源		2019年4月10			杨美静	¥400.00	
19	*	估算持续时间		2019年4月11			杨美静	¥400.00	
20	*	制定进度计划		2019年4月11			杨美静	¥400.00	
21	<b>-</b>	形成进度基准		2019年4月12	12019年4月12	220	杨美静	¥400.00	
22	77	规划成本	3 个工作日	0010年4日15	10010 to 4 11 15	-01	ユフーヤ: ±か	¥1, 200. 00	
23 24	*	项目成本估算		2019年4月15			杨美静	¥400.00	
25	<b>-</b>	项目预算		2019年4月16			杨美静	¥400.00	
26	<u> </u>	形成范围基准		2019年4月17	12019年4月17	724	杨美静	¥400.00	
27	*?	<b>规划质量</b> 制定测试计划	<b>2 个工作日</b>	2019年4月18	19010年4日10	15	吴晨雨	¥640.00 ¥320.00	
28		制定测试用例		2019年4月18				¥320.00	
29	2	规划人力资源	2 个工作日	2019年4月19	[2019年4月18	041	大灰的	¥800.00	
30	<b>₹</b> ?	制定人力资源计划		2019年4日99	2019年4日99	18	杨美静	¥400.00	
31	3	制定人员配备管理				30	杨美静	¥400.00	
32	2	规划沟通	1 个工作日	2010-1/1	2010-1/1	0.0	JM 7/ HT	¥400.00	
33	*	制定沟通管理计划		2019年4月	2019年4月	31	杨美静	¥400.00	
					-			II has reserved.	
		任务		非活动任			手动摘要总成	→ 外部里程碑 ◇	
(6日、16日·1		拆分		非活动里	程碑 ◇		手动摘要	■ 最后期限	
项目:项目] □期:2010/		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘	要		仅开始时间 □	进度 ——	
日期: 2019年	平9月9日	摘要		■ 手动任务			仅完成时间 ]	手动进度 ——	
		项目摘要		一 仅工期			外部任务	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
			Ш				ハ HPLLガ		

标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2019年3月25日   一
34	•	**	规划采购	2 个工作日					¥800.00	
35	i	<b>*</b>	自制外购分析	1 个工作日	2019年4月	2019年4月	18	杨美静	¥400.00	
36	•	*	制定采购文件	1 个工作日		2019年4月	35	杨美静	¥400.00	
37		**	规划风险	3 个工作日	1 -/ -/	1 -/ 3		10000100	¥1, 200. 00	
38		*	识别风险	1 个工作日	2019年4月	2019年4月	16, 22, 26	6. 杨美静	¥400.00	
39	ŧ	*	风险分析	1 个工作日		2019年4月	38	杨美静	¥400.00	
40	İ	*	制定风险登记册	1 个工作日		2019年4月	39	杨美静	¥400.00	
41		*	规划整合	1 个工作日		2019年4月	40	杨美静	¥400.00	
42		**	执行与监控	10 个工作				其他间接成本[¥5,000.00]	],储 ¥29,295.00	
43		*	组件项目团队	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	8	刘月,牛文潇,小明,张馨予	·, 刘 ¥1, 920.00	
44		**	项目执行	7 个工作日					¥5, 495.00	
45		*	用户模块	7 个工作日					¥2, 040. 00	
46		*	注册登录	1 个工作日		2019年5月	43	张馨予	¥340.00	
47		*	首页	1 个工作日		2019年5月	46	张馨予	¥340.00	
48		*	浏览推荐日程	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	47	张馨予	¥340.00	
49		*	搜索	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	48	张馨予	¥340.00	
50		*	制定个人日程	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	49	张馨予	¥340.00	
51		*	个人信息管理	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	50	张馨予	¥340.00	
52		**	商家模块	5 个工作日					¥1, 700. 00	
53		*	注册注入	1 个工作日		2019年5月	43	刘月	¥340.00	
54		*	商家简介	1 个工作日		2019年5月	53	刘月	¥340.00	
55		*	每日推送	1 个工作日		2019年5月	54	刘月	¥340.00	
56		<b>*</b>	管理商家信息	1 个工作日		2019年5月	55	刘月	¥340.00	
57		<del>*</del>	统计	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	56	刘月	¥340.00	
58		*?	管理员模块	6 个工作日	0010 = 0	0010 # = 1	4.0	EL	¥1, 755. 00	
59			商家审核	1 个工作日		2019年5月	43	牛文潇	¥295.00	
60			统计分析	1 个工作日		2019年5月	59	牛文潇	¥295.00	
61		<b>*</b>	用户管理	1 个工作日		2019年5月	60	牛文潇	¥295.00	
62 63	<u>.                                     </u>	7	系统日程管理	1 个工作日		2019年5月	61	牛文潇	¥295.00	
64	1	<b>7</b>	毎日精选	1 个工作日		2019年5月	62	牛文潇	¥295.00	
65	•	<u> </u>	备份	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	63	牛文潇	¥280.00	
66		7.7	<b>项目监控</b>	3 个工作日	2010年5日	2019年5月	19	<b>片立溝 払</b> 美塾	¥5, 575. 00	
00	<u> </u>	<b>X</b>	各项指标监控	1 个工作日	2019年9月	2019年3月	43	牛文潇, 杨美静	¥680.00	
			任务		非活动任			手动摘要总成	外部里程碑 ◇	
-Æ H			拆分		非活动里	<b>!程碑 ◇</b>		手动摘要	最后期限    ◆	
项目:			里程碑	<b>♦</b>	非活动摘	<b>万要</b>		仅开始时间 □	进度 ——	
口期:	2019	年5月5日	摘要		■ 手动任务			仅完成时间 3	手动进度 ——	
				0					1 7/1 KL/X	
			项目摘要	Ш				外部任务		
						第 2	页			

示识号	任务模	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2019	年3月25日	1
示识号	式										三 四
67	*	监控评审	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	66	刘月,杨美静	¥800.00			
68	*	变更评审	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	67	刘月,杨美静	¥800.00			
69	*	例会	1 个工作日	2019年5月10	0 2019年5月1	043	刘月,牛文潇,小明,吴晨雨	,张撀¥3, 295. 00			
70	7	管理干系人	1 个工作日					¥1, 200. 00			
71	*	发布项目信息	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	43	杨美静	¥400.00			
72	*	报告监控指标	1 个工作日		2019年5月	43	杨美静	¥400.00			
73	*	干系人沟通	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	43	杨美静	¥400.00			
74	*	团队建设	1 个工作日					¥7, 605. 00			
75	*	培训	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	43	刘月,牛文潇,小明,张馨予	,刘 ¥2,535.00			
76	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	43	刘月,牛文潇,小明,张馨予	,刘 ¥2,535.00			
77	*	交流沟通	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	43	刘月,牛文潇,小明,张馨予	,刘 ¥2,535.00			
78	*	采购	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	43	杨美静	¥400.00			
79	*	项目验收	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	44	刘月,吴晨雨,刘月,杨美静	, 吴 ¥1,800.00			
80	1	收尾	1 个工作日				其他间接成本[¥500.00], 何	堵备 ¥5,335.00		ţ	其他间接成
81	*	项目经验	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	79	刘月,刘月,吴晨雨	¥1,040.00			
82	*	结束采购	1 个工作日	2019年5月	2019年5月	79	杨美静	¥400.00			
83	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月14	4 2019年5月1	479	刘月,牛文潇,小明,吴晨雨	,张麐¥3, 295. 00			













